

Piaseczno, dnia 12.12.2012 r.

Wydział Rozwoju Infrastruktury
i Gospodarowania Mieniem
Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Zarząd
Powiatu Piaseczyńskiego
w miejscu

Wydział Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem - Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji wnioskuje o wprowadzenie do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Wykonanie dokumentacji urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin: Góra Kalwaria, Lesznowola i Prażmów w Powiecie Piaseczyńskim

Realizacja Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Maksymalna kwota do wydatkowania: 67.078 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku: 30 czerwca 2013 r.

Zawarta umowa z wykonawcą.

Wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu wykonania w/w zadania z przyczyn od niego niezależnych. Zgodnie z zawartą umową wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy tj. przedstawić ostateczną wersję uproszczonego planu urządzenia lasu uwzględniającą zgłoszone podczas wyłożenia w gminach wnioski i zastrzeżenia uznane ostateczną decyzją Starosty. Do projektów uproszczonych planów urządzenia lasów zostało wniesionych 146 wniosków i zastrzeżeń, co do których Starosta miał obowiązek wydać decyzje, w sprawie ich uznania lub nieuznania, od których właściciele lasów mieli prawo wnieść odwołanie. Ze względu na dużą ilość wniosków i zastrzeżeń, proces ich rozpatrywania był długotrwały. Właściciele lasów korzystali z prawa odwołania się od decyzji Starosty. Obecnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze jedną sprawę uchyliło i przekazało Staroście do ponownego rozpatrzenia. W Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie pozostaje jeszcze 1 sprawa dotycząca odwołania od decyzji Starosty Piaseczyńskiego. Postępowanie w tej sprawie SKO zawiesiło. Zatem termin rozpatrzenia sprawy przez SKO jest niezależny zarówno od Zamawiającego (Starosty) jak i od Wykonawcy.

- 2) Opracowanie aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Piaseczyńskiego.

Realizacja Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Maksymalna kwota do wydatkowania: 4.920 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku: 30 maja 2013 r.

Zawarta umowa z wykonawcą

Zgodnie z umową zawartą z firmą „Doradztwo Europejskie” umowa winna być zrealizowana do 14 grudnia 2012 r. Wykonanie umowy jest jednak niemożliwe ze względu na fakt, że Zespół ds. aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego nie zakończył jeszcze prac nad częścią inwestycyjną, budżet Powiatu na 2013 r. nie został jeszcze uchwalony oraz nie ma do chwili obecnej wiarygodnych informacji n/t rozdziału środków unijnych w ramach nowego okresu programowania na lata 2014 – 2020.

- 3) Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową na 80 urządzeń na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Realizacja Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Maksymalna kwota do wydatkowania: 12.000 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku: 31 marca 2013 r.

Wykonawca został wyłoniony.

Z związku z krótkim terminem realizacji zadania niezbędne jest wprowadzenie powyższego zadania do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

- 4) Zakup routera brzegowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Realizacja Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Maksymalna kwota do wydatkowania: 19.449 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku: 31 marca 2013 r.

Wykonawca został wyłoniony.

Z związku z krótkim terminem realizacji zadania niezbędne jest wprowadzenie powyższego zadania do wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.