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                                                                                                                  Piaseczno, 02.06.2010r.

Dotyczy:„Przebudowy drogi Nr 2829W Jesówka-Piaseczno wraz z przebudową mostów na rzece Jeziorce oraz przebudową drogi Nr 2825W Jazgarzew - Jesówka – Żabieniec wraz z przebudową mostu na rzece Zielonej. Gm. Piaseczno - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W – (ul. Źródlana) od drogi wojewódzkiej w Jazgarzewie do ul. Dzikich Gęsi w miejscowości Jesówka”. 

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w postępowania przetargowego, poprzez złożenie stosownych zapytań.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie miesięcznego okresu rozliczeniowego dla potrzeb realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział jednorazową płatność po zakończeniu robót.

Pytanie 2:

Wykonawca wnosi o rozszerzenie zakresu przesłanek uzasadniających zmianę terminu realizacji robót o następujące przypadki:

dostarczenie Wykonawcy przez inspektora nadzoru dodatkowych rysunków, instrukcji, jeżeli obowiązek ich zastosowania leżący po stronie  Wykonawcy będzie powodował konieczność zmiany terminu w zakresie realizacji robót;

wystąpienia zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itd.

wystąpienie warunków terenowych  odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej (w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych);

wstrzymania robót przez Zamawiającego

konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, technicznej i in.

przedłużania się procedur administracyjnych przy uzyskiwaniu uzgodnień, zatwierdzeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

Odpowiedź:

Patrz - ST Wymagania ogólne

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o dodanie w  III pkt 1.15, pierwszy myślnik    zapisu „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek istniejących w dacie przekazania terenu budowy ubytków nawierzchni i  nie jest zobowiązany do naprawy istniejących ubytków na własny koszt i ryzyko”. Wykonawca ma bowiem na podstawie umowy wykonać roboty określone przez dokumentacje projektową, ST. Wykonawca nie może w związku z wykonywaniem konkretnego zadania przyjąć na siebie obowiązek naprawienia wszystkich ubytków i uszkodzeń nawierzchni drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia treść ogólnych warunków umowy o proponowany zapis.

Pytanie 4:

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu zawartego w III 1.15  Warunków Ogólnych drugi myślnik – wykonawca ma utrzymywać prawidłowe oznakowanie pionowe (wymiana zniszczonych znaków itd.) od daty przejęcia terenu budowy. Wykonawca ma bowiem na podstawie umowy wykonać roboty określone przez dokumentacje projektową, ST. Wykonawca nie może w związku z wykonywaniem konkretnego zadania przyjąć na siebie obowiązek naprawienia wszystkich ubytków i uszkodzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Zapis dotyczy oznakowania placu budowy.

Pytanie 5:


Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu zawartego w pkt III ppkt 6.3 Warunków Ogólnych  w brzmieniu „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanego od Zamawiającego kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznej” Zapis ten jest dla wykonawcy niezrozumiały, w szczególności co do zakresu odpowiedzialności. Jeśli intencją tego zapisu jest obarczenie wykonawcy odpowiedzialnością za błędy dokumentacji, to przedmiotowy zapis nie ma racji bytu w świetle przepisów prawa i orzecznictwa.  Wykonawca musi posiadać umiejętność prawidłowego odczytania dokumentacji i jej rozumienia, nie może zaś odpowiadać za zawarte w niej błędy, których nie był w stanie wykryć na etapie oferowania.  W interesie Wykonawcy jest informowanie o zauważonych błędach. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu. Intencją Zamawiającego jest, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się z udostępnioną dokumentacją. Zamawiający zakłada, iż Wykonawca posiada niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia wiedzę i doświadczenie, a w przypadku stwierdzenia błędu w dokumentacji ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o tym fakcie. Zamawiający nie obciąża Wykonawcy za błędy w dokumentacji.

Pytanie 6:

Wykonawca wnosi o wykreślenie w pkt III ppkt 6.4 zwrotu „oraz w okresie rękojmi”. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi to odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg  z chwilą odbioru robót i jednocześnie dopuszczenia drogi do eksploatacji. Istotą odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest odpowiedzialność za wady, nie za uszkodzenia pojazdów i szkody na osobie. Odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdów Wykonawca ponosi tylko w okresie, w którym dysponuje odcinkiem drogi, prowadzi na nim pracy, a jego działania mogą spowodować szkodę. W okresie rękojmi wykonawca nie ma wpływu na zdarzenia zaistniałe na drodze, zarządza nią stosowny organ. Stąd też nie dopuszczalnym jest rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi o szkody powstałe w pojazdach oraz o szkody na osobie.  

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis „w okresie rękojmi”.

Pytanie 7:

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu zawartego w § 4 ust. 4 Umowy „ W przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez wykonawcę traci on zabezpieczenie tj. kwotę wymienioną  w pkt. 1 wraz z powstałymi odsetkami” z tytułu odstąpienia od umowy Zamawiający przewidział sankcje w postaci kary umownej. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest przeznaczone do zabezpieczenia interesu Zamawiającego na wypadek odstąpienia od realizacji robót przez wykonawcę. Jest to  zabezpieczenie na wypadek nienależytego wykonania umowy, które Zamawiający zdefiniował w umowie. 

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla zapis.

Pytanie 8:

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zmiany w pkt III ppkt 1.2 Ogólnych Warunków Umowy w ten sposób, że Wykonawca w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu wraz z dowodem, iż w/w projekt został przedłożony stosownym organom do zatwierdzenia. Sporządzenie i uzyskanie niezbędnych uzgodnień i zatwierdzeń projektu w terminie 14 dni może być, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, niemożliwe do wykonania.

Odpowiedź:

Sporządzenie kompletnej i zatwierdzonej dokumentacji czasowej organizacji ruchu jest możliwe w ciągu 14 dni.


Pytanie 9:

Wykonawca wnosi o wykreślenie w pkt III Ogólnych Warunków Umowy ppkt 7.1. b) 3. W brzmieniu „zatwierdzenie przez właściwy organ czasowej organizacji ruchu”. Wykonawca nie przystępuje do przygotowania projektu czasowej organizacji ruchu przed pozyskaniem zadania do wykonania tj. przed zawarciem umowy o wykonanie danego zadania. Dlatego też uzyskanie uzgodnień projektu w okresie od podpisania umowy do rozpoczęcia prac (7 dni od podpisania umowy) może być niemożliwe do wykonania. Zgodnie z zapisami ppkt 7.1. Ogólnych Warunków Umowy Wykonawca ma rozpocząć roboty w ciągu 7 dni od podpisania umowy. Warunkiem rozpoczęcia robót jest wprowadzenie na teren budowy. Zamawiający uzależnia wprowadzenie na teren budowy od przekazania zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu. Jak wynika z powyższego, Wykonawca ma 7 dni na przygotowanie projektu i uzyskanie uzgodnień, co w praktyce jest zadaniem niemożliwym do zrealizowania.

Odpowiedź:

Zamawiający, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Dz. U. Z r. 2007 nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami, podpisuje umowę z Wykonawcą nie wcześniej niż 5 dni od daty wyboru Wykonawcy. Wraz z 7 dniami przewidzianymi w SIWZ stanowią one wystarczający czas dni 12 umożliwiający sporządzenie kompletnej i zatwierdzonej dokumentacji czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 10:

Wykonawca wnosi o zmianę terminu, od którego liczy się czas 90 dni na realizację zadania w ten sposób, iż w/w okres rozpocznie bieg od wdrożenia czasowej organizacji ruchu tzn. fizycznego wejścia Wykonawcy na teren budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający celowo przewidział termin realizacji liczony od daty podpisania umowy. Termin 90 dni jest terminem wystarczającym na realizację przedmiotu zamówienia.

Pytanie 11:

Czy została uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi? Jeżeli tak, to prosimy o  jej udostępnienie. 

Odpowiedź:

Kopia decyzji o pozwoleniu na budowę w załączeniu.

Pytanie 12:

Czy została uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę? Jeżeli tak, to prosimy o  jej udostępnienie. 

Odpowiedź:

Zamawiający posiada prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę.

Pytanie 13:

Czy zostało uzyskane zezwolenie na realizację inwestycji drogowej? Jeżeli tak, to prosimy o  jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Nie dotyczy. Patrz odpowiedź do pytania nr 12

Pytanie 14:

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycja wymaga wykonania inwentaryzacji drzew mogących kolidować z projektowaną inwestycją. Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Kopia inwentaryzacji w załączeniu.

Pytanie 15:

Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycja wymaga uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących. Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający uzyska zezwolenie na usunięcie drzew kolidujących z chodnikiem przed rozpoczęciem prac z którymi koliduje drzewostan przewidziany do usunięcia.

Pytanie 16:

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z poszczególnymi gestorami sieci na wykonanie robót drogowych w przypadku występowania kolizji?

Odpowiedź:

Nie występują kolizje z sieciami

Pytanie 17:

W zakresie rozbiórek konstrukcji jezdni przekroje normalne nie są spójne z załączonym rysunkiem niwelety. Prosimy o sprecyzowanie na jakich odcinkach będzie realizowana pełna wymiana konstrukcji jezdni.

Odpowiedź:

Lokalizacja wymiany konstrukcji jezdni wg przekroju podłużnego

Pytanie 18:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o frezowanie i wykonanie warstwy wyrównawczej na powierzchni około 3 000 m2, o których to robotach mówi udostępniona dokumentacja projektowa.

Odpowiedź:

W przedmiarze należy ująć frezowanie na głęb. 3 cm i ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno-bitumicznej grub. 3 cm o powierzchni 3152 m2

Pytanie 19:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie poboczy umocnionych pospółką o których to robotach mówi udostępniona dokumentacja projektowa.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się umocnienia poboczy poza uzupełnieniem i plantowaniem

Pytanie 20:

Projekt drogowy przewiduje wykonanie ścieku o długości  488 m (23 + 465), natomiast w przedmiarze długość ścieku wynosi 463 m. Prosimy o podanie faktycznej długości ścieku. Prosimy również o uzupełnienie brakującego szczegółu ścieku drogowego lub opisanie z jakich elementów należy go wykonać.

Odpowiedź:

Długość ścieku 463 m (ściek drogowy – typ korytkowy grub. 15 cm)
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