         Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie do planu wydatków  

                „niewygasających” w roku 2007 następujących zadań: 
1. Budowa drogi Nr 2831W  Wola Wągrodzka-Chosna, Gm.Prażmów -  przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o lokalizacji  inwestycji celu publicznego.

      Zadanie nie zostało wykonane ze względu na niespójności w dokumentacji geodezyjnej,  co uniemożliwiło Wykonawcy opracowanie  dokumentacji w terminie umownym. 
Kwota  wydatku -  47.000zł. 

            Termin wykonania wydatku 31.05.2008r

2. Budowa drogi Nr 2811W i 2823W Konstancin – Jeziorna – Baniocha – Sierzów - Czarny Las, gm. Prażmów, Konstancin – Jeziorna, Góra Kalwaria - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Opóźnienie wykonania dokumentacji wystąpiło z powodu  nie uzyskania w terminie  niezbędnych decyzji administracyjnych, co było obowiązkiem Wykonawcy dokumentacji. Za niezrealizowanie zadania w terminie przez Wykonawcę, zostanie naliczona kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy.
Kwota wydatku -  96.380zł. 


Termin wykonania wydatku 30.06.2008r

3. Przebudowa dróg powiatowych – ul.Starochylickiej droga nr 2814W -ul.Chyliczkowskiej na odcinku od ul.Dworskiej do ul.Puławskiej gm. Piaseczno          – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Opóżnienie wykonania dokumentacji wystąpiło jak w przypadku powyżej, tj. z winy Wykonawcy. 

Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi za nieterminową realizację umowy.

Kwota wydatku - 76.860zł.
Termin wykonania wydatku 30.06.2008r.
4. Rozbudowa Budynku Starostwa w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 
Środki w wysokości  228.810zł   nie zostaną  wydatkowane w 2007r., ponieważ Wykonawca nie wywiązał się w terminie umownym z realizacji pełnego zakresu robót zleconych do wykonania. 
            Termin wykonania wydatku  30.04.2008r
5. Remont kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół nr.2 im. Emilii Plater w Piasecznie przy ul. Alei Brzóz 26

Zgodnie z podpisaną umową przez panią  Dyrektor Małgorzatę Łukasiak-Zamojską  „roboty budowlane zostaną wykonane w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy zaś uzyskanie decyzji UDT nastąpi nie później niż 17 grudnia 2007r”. 
Pierwsza część przedmiotu umowy została wykonana i rozliczona terminowo.

Druga część umowy nie została zrealizowana z uwagi na niemożność uzyskania w tak krótkim czasie (DTR) Dokumentacji Techniczno-ruchowej i certyfikatu sankcjonującego funkcjonalność istniejącego a zamontowanego w 2000r kotła firmy Buderus, w kotłowni zlokalizowanej w budynku Szkoły. 

Kwotę wydatku - 2.334zł 
Termin wykonania wydatku  30.04.2008r
6. Opracowanie Koncepcji budowy biblioteki powiatowej i zagospodarowania terenu przy ul.Chyliczkowskiej wraz z analizą techniczno-ekonomiczną.

W związku z nowymi elementami, które należy ująć w w/w Koncepcji, wynikającymi z propozycji Radnych a dotyczącymi m.in. rozbudowy Starostwa, konieczne będzie rozszerzenie zakresu tej Koncepcji. 

            Kwota wydatku - 70.000zł. 
            Termin wykonania wydatku 31.03.2008r
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