


















Załącznik Nr 13
Informacja 

o wykonaniu w I półroczu 2008r. planu zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia przewidywany jest w roku 2009 i latach następnych
	Lp.


	Rozdział
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan 
(w zł)
	Poniesione wydatki na dzień 30.06.2007r.
(w zł)
	Informacja opisowa

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	1
	60014
	Przebudowa odcinka drogi Nr 2826W w Zalesiu Górnym 

gm. Piaseczno
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
1. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2. Realizacja robót
Ogółem:
	20 000

1 200 000
1 220 000
	0

0

0
	Studium wykonalności zostanie zlecone po opublikowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych listy rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE.
Przewiduje się realizację w II półroczu br.

	2
	60014
	Budowa drogi powiatowej Nr 2811W i Nr 2823W Konstancin-Jeziorna-Baniocha-Sierzchów-Czarny Las-Krępa 
gm. Prażmów, gm. Konstancin-Jeziorna, gm. Góra Kalwaria

Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla odcinków: Konstancin-Jeziorna-Czarny Las; Sierzchów-Czarny Las; Czarny Las-Krępa
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
1. Wykup gruntów
2. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
3. Realizacja robót – etap I – Baniocha do drogi do Mikówca (2,56 km)
Ogółem:
	96 380
120 000
20 000

3 355 000
3 591 380
	0
0

0

0

0
	Dokumentacja została wykonana i odebrana w miesiącu sierpniu br.
W trakcie realizacji.
Studium wykonalności zostanie zlecone po opublikowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych listy rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE.

Postępowanie przetargowe w toku. Planowany termin zakończenia I etapu robót 15 listopada 2008r. 

	3
	60014
	Przebudowa ul. Marianki oraz ul. Budowlanych na odcinku pomiędzy ul. Kalwaryjską a ul. Skierniewicką w Górze Kalwarii droga Nr 2865W Gm. Góra Kalwaria 
Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno
1. Wykonanie dokumentacji
2. Realizacja robót
Ogółem:
	150 000

350 000

500 000
	0

347 176

347 176
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin wykonania 5 grudnia 2008r.
Planowany zakres robót został zrealizowany.

	4
	60014
	Przebudowa i budowa drogi Nr 2838W w Głoskowie do drogi wojewódzkiej Nr 722 oraz przebudowa drogi Nr 2836W na odcinku od ul. Głównej do ul. Millenium
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
2. Realizacja robót – etap I
Ogółem:
	20 000
3 662 000
3 682 000
	0

0

0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin realizacji w m-cu wrześniu br.
Postępowanie przetargowe w toku. Planowany termin zakończenia I etapu robót 31 października 2008r.

	5
	60014
	Budowa ciągu dróg powiatowych na odcinku Kotorydz – Złotokłos droga Nr 2847W i Marylka - Prace Małe droga Nr 2837W
Gm. Tarczyn

Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
2. Realizacja robót na drodze Nr 2847W Kotorydz-Złotokłos – etap I
Ogółem:
	20 000

3 200 000
3 220 000
	0

0
0
	Studium wykonalności zostanie zlecone po opublikowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych listy rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót I etapu 10 października 2008r.

	6
	60014
	Budowa drogi Nr 2831W Wola Wągrodzka – Chosna Gm. Prażmów
Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno

1. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o lokalizacji celu publicznego
2. Realizacja robót

Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

Wykup gruntu
Ogółem:
	47 000
600 000

50 000

697 000
	0
0

0
0
	Zgodnie z zawartą umową termin wykonania dokumentacji 
1 września 2008r.
Realizacja planowanego zakresu robót nastąpi w II półroczu 2008r.

Realizację wykupu gruntów przewiduje się w II półroczu br. 


	7
	60014
	Budowa chodnika przy drodze Nr 2816W we wsi Orzeszyn Gm. Piaseczno
Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Realizacja robót
	400 000
	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin realizacji I etapu 30.09.2008r.

	8
	60014
	Przebudowa drogi Nr 2824W (ul. Pionierów) w Zalesiu Górnym
Gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
	120 000
	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin wykonania dokumentacji 5 grudnia 2008r.

	9
	60014
	Budowa chodnika przy ul. Przesmyckiego droga Nr 2866W 
Gm. Piaseczno
Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4
05-500 Piaseczno

Realizacja robót
	400 000
	0
	Roboty w trakcie realizacji.


	10
	60014
	Budowa drogi Nr 2815 Wilczynek – Dobiesz
Gm. Góra Kalwaria, Gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej


	96 000
	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin wykonania dokumentacji 5 grudnia 2008r.



	11
	60014
	Budowa drogi Nr 2817W Julianów – Sułkowice. 
Gm. Góra Kalwaria
Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej


	105 000
	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin wykonania dokumentacji 5 grudnia 2008r.



	12
	60014
	Budowa chodnika przy drodze Nr 2827W Jazgarzew – Łbiska. Gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej


	40 000
	0
	Trwa analiza zasadności wykonania chodnika.

	13
	60014
	Przebudowa dróg powiatowych ul. Starochylickiej i ul. Chyliczkowskiej - droga Nr 2814W na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Puławskiej oraz drogi Nr 2850W na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Bobrowieckiej
Gm. Piaseczno i Lesznowola
Zarząd Dróg Powiatowych: ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

2. Wykonanie dokumentacji dotyczącej III etapu

Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

2. Realizacja robót – etap I
Ogółem:
	76 860
150 000
20 000

1 600 000
1 846 860
	0

0

0

0

0
	Opracowanie dokumentacji w trakcie realizacji.
Wykonanie dokumentacji nastąpi w II półroczu br.
Studium wykonalności zostanie zlecone po opublikowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych listy rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE.
Przewiduje się realizację I etapu w II półroczu br.

	14
	60014
	Zakup sprzętu i wyposażenia technicznego na utrzymanie dróg powiatowych
Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno
Realizacja zadania
	950 000
	514 199
	Zakupy w trakcie realizacji. W I półroczu zakupiono: samochód PEUGEOT, ciągnik ZETOR, stację paliw, ciągnik DAF, wagę samochodową. 

	15
	60014
	Przebudowa drogi Nr 2829W Jesówka – Piaseczno wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce oraz przebudowa drogi 2825W Jazgarzew – Jesówka – Żabieniec
Gm. Piaseczno
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
2. Realizacja robót – etap I
Ogółem:
	20 000

4 000 000
4 020 000
	0

0

0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin realizacji w m-cu wrześniu br.

Postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót w toku

	16
	60014
	Przebudowa drogi Nr 2863W tj.: ul. Mirkowskiej w Konstancinie – Jeziornie na odcinku od ul. Warszawskiej (droga wojewódzka Nr 724) do ul. Wojska Polskiego (droga wojewódzka Nr 721) wraz z przebudową mostu na rzece Jeziorce.
Gm. Konstancin – Jeziorna
Zadanie realizowane przez gminę Konstancin – Jeziorna na podstawie porozumienia dotowane przez powiat.
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
	5 408 100
	0
	Zadanie realizowane przez gminę Konstancin – Jeziorna na podstawie porozumienia.
Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminę Konstancin –Jeziorna z wykonawcą robót termin zakończenia 15 listopada 2008r.

	17
	60014
	Budowa wraz z przebudową ciągu drogowego od ul. Chylickiej w Konstancinie-Jeziornej w kierunku do wsi Czarnów droga Nr 2812W (połączenie drogi krajowej Nr 79 z drogą woj. Nr 721)

Gm Konstancin-Jeziorna
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
	20 000

	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin realizacji w miesiącu wrześniu br.

	18
	60014
	Modernizacja bazy w Wilczej Górze dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
Gm. Piaseczno

Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Realizacja robót
	670 000
	50
	Został ogłoszony przetarg na wykonanie dwóch hal. Planowane otwarcie ofert 17 września 2008r.

	19
	60014
	Przebudowa ul. Wojska Polskiego droga Nr 2840W Lesznowola – Władysławów 
I etap – od ul. Słonecznej do ul. Żwirowej

II etap – od ul. Żwirowej do granic gminy Lesznowola

Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
2. Realizacja robót – I etap
Ogółem:
	70 000
20 000

3 416 000
3 506 000
	0

0

0

0
	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w miesiącu lipcu br.
Studium wykonalności zostanie zlecone po opublikowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych listy rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE.

Postępowanie przetargowe w toku. Planowany termin zakończenia I etapu robót 31 października 2008r.


	20
	85202
	Przebudowa budynku Nr 3 na terenie byłej jednostki wojskowej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 dla potrzeb filii Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
	500 000
	0
	.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana w miesiącu lipcu br.

	21
	71014
	Informatyzacja społeczeństwa w ramach „Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej”
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Realizacja zadania
Ogółem:
	500 000
	0
	24 lipca 2008r. Urząd Marszałkowski zawarł umowę na wykonanie studium wykonalności.

	22
	80130
	Budowa budynku z przeznaczeniem na bibliotekę i sale dydaktyczne wraz z łącznikiem w Zespole Szkół Nr 2, Al. Brzóz 26 w Piasecznie
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1. Studium wykonalności, promocja i koszty zabezpieczenia umowy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
2. Realizacja robót
Ogółem:
	20 000

1 000 000
1 020 000
	0

0
0
	Studium wykonalności zostanie zlecone po opublikowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych listy rankingowej projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków UE.

Realizacja zadania po przesiedleniu lokatora z budynku znajdującego się na terenie planowanej inwestycji.
Uchwałą nr XVII/1/08 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 16 lipca 2008r. realizacja robót została przeniesiona na rok 2009.

	23
	75020
	Przebudowa budynku przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie dla potrzeb Biura Geodety Powiatowego i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Zadanie będzie dodatkowo finansowane ze środków PFGZGiK w wysokości 2.390.000 zł. w tym:
2007r. – 90.000 zł., 2008r. – 1.050.000 zł, 2009r. – 1.250.000 zł.

Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
	2 000 000
	456 051
	Zadanie w trakcie realizacji. 

	24
	75421
	Wykonanie systemu operacyjnego i monitoringu wizyjnego
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
	300 000
	0
	Przewiduje się, że realizacja planowanych wydatków dotyczących tego zadania nastąpi w II półroczu br.

	25
	80102
	Budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Wykonanie dokumentacji
	100 000
	0
	Uchwałą nr XVIII /2/08 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2008r., zadanie to będzie realizowane w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12 oraz Zespołu Szkół Nr 1 W Piasecznie, ul. Szpitalna 10.
Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w toku. Przewiduje się ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji – wrzesień 2008r.

	26
	80130
	Budowa sali gimnastycznej dla potrzeb Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9e
Starostwo Powiatowe: ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Wykonanie dokumentacji
	200 000
	0
	Wykonanie dokumentacji przewiduje się w II półroczu br.

	27
	85202
	Wykonanie szybu windowego i windy w pawilonie Nr 2
Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1

Wykonanie dokumentacji
	7 500
	0
	Wykonanie dokumentacji przewiduje się w II półroczu br.

	28
	60014
	Budowa ulicy Żytniej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 3104W)
Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
	100 000
	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin wykonania dokumentacji 15 grudnia 2008r.

	29
	60014
	Budowa ulicy Polnej w Wólce Kosowskiej (droga powiatowa nr 2860W)
Zarząd Dróg Powiatowych; ul. Elektroniczna 4

05-500 Piaseczno

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
	100 000
	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin wykonania dokumentacji 15 grudnia 2008r.

	O G Ó Ł E M:


	35 319 840
	1 317 476
	


	Wykonanie w poszczególnych rozdziałach

	Rozdział
	Plan 
	Wykonanie 

	60014
	30 692 340
	861 425

	71014
	500 000
	0

	75020
	2 000 000
	456 051

	75421
	300 000
	0

	80102
	100 000
	0

	80130
	1 220 000
	0

	85202
	507 500
	0

	OGÓŁEM:
	35 319 840
	1 317 476


Sporządziła:
1

