


















Załącznik nr 12
Informacja 

o wykonaniu w I półroczu 2008r. planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w 2008 roku

	Lp.
	Rozdział
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan 

(w zł)
	Poniesione wydatki na dzień 30.06.2008r.
 (w zł)
	Informacja opisowa

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	60014
	Budowa zaplecza na cele komunikacyjne powiatu, opracowanie kosztorysu i dokumentacji projektowo – kosztorysowej
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4
	200 000
	0
	Zadanie w trakcie realizacji.

	2
	85111
	Przebudowa budynku Szpitala Powiatowego w Piasecznie (w tym wykonanie dokumentacji 150.000 zł.)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	1 900 000
	49 985
	Poniesiono wydatek za wykonanie robót budowlanych w pracowni RTG.
Uchwałą nr XVIII/2/08 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2008r. zmniejszono wydatki do kwoty 400.000 zł. Kwota 1.500.000 zł została przeniesiona na rok 2009.

	3
	75020
	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 (w tym wykonanie dokumentacji 40.000 zł.)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	440 000
	0
	Zadanie w trakcie realizacji.

	4
	85220
	Przebudowa budynku przy ul. Ks. Sajny 2b w Górze Kalwarii dotycząca przygotowania mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych (w tym wykonanie dokumentacji 65.000 zl.)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	665 000
	0
	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową w miesiącu lipcu br.
Został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Planowane otwarcie ofert 15 września 2008r.

	5
	75020
	Przebudowa kotłowni gazowej o niskiej sprawności wraz z siecią wewnętrzną w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Nadarzyńskiej 13 (w tym II rata płatności za wykonanie dokumentacji 4.445 zł)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	144 445
	2 745
	Poniesiono wydatek związany z II ratą płatności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonano ekspertyzę dotyczącą możliwości rozbudowy budynku.

	6
	75020
	Przebudowa kanalizacji deszczowej od budynku Starostwa przy ul. Chyliczkowskiej 14 do studzienki „S”
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	60 000
	56 120
	Zadanie zrealizowane.

	7
	75020
	Budowa parkingu dla interesantów i drogi pożarowej przy budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	381 000
	0
	Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. 
Wpłynęła jedna oferta na kwotę wyższą niż zaplanowano środki w budżecie powiatu. Przetarg został unieważniony i ogłoszony po raz drugi.

	8
	85410
	Adaptacja części poddasza w budynku internatu Zespołu Szkół – Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	300 000
	1 500
	Poniesiono wydatek za weryfikację kosztorysu w kwocie 1.500 zł. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. 
Nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg został ogłoszony po raz drugi.

	9
	71015
	Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, ul. Nadarzyńska 13
	40 000
	38 364
	Zakup zrealizowany.

	10
	75020
	Wprowadzenie systemu e-urząd i systemu zabezpieczeń (w tym zakup drukarek sieciowych 65.000 zł.)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	720 000
	491 852
	Zadanie w trakcie realizacji.

	11
	70005
	Koncepcja zagospodarowania terenu przy Zespole Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	80 000
	0
	Trwa opracowywanie programu funkcjonalno – użytkowego.

	12
	80130
	Dobudowa wejścia głównego wraz z wiatrołapem i przebudowa klatek schodowych w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	380 000
	0
	Przeprowadzono cztery postępowania przetargowe. Wszystkie unieważniono z powodu braku ofert.
Uchwałą nr XVIII/2/08 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 30 lipca 2008r., podjęto decyzję o wycofaniu z planu wydatków związanych z realizacją tego zadania. Zadanie to będzie realizowane w ramach zadania określonego w planie wieloletnim pn. „Budowa sali gimnastycznej z salami dydaktycznymi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piasecznie, ul. Szpitalna 12 oraz Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10.

	13
	60014
	Opracowanie koncepcji w tym założeń techniczno – ekonomicznych modernizacji ul.: Bobrowieckiej i Mazowieckiej we wsi Bobrowiec z uwzględnieniem budowy ciągów pieszo – rowerowych
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4
	70 000
	0
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia 
15 grudnia 2008r.

	14
	80102
	Wymiana pieców centralnego ogrzewania w kotłowni gazowej o niskiej sprawności wraz z siecią wewnętrzną w budynku Zespołu Szkół Specjalnych Pęchery – Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83 (w tym II rata płatności za wykonanie dokumentacji 9.699 zł.)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	399 000
	9 699
	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu sierpniu br.

	15
	80130
	Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej – ocieplenie ścian zewnętrznych w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie przy ul. Szpitalnej 10.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	740 000
	10 500
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót 
15 października 2008r.

	16
	80130
	Termomodernizacja łącznika i stołówki – ocieplenie ścian zewnętrznych w Zespole Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii przy ul. Budowlanych 14
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	88 700
	0
	Roboty zostały zakończone i odebrane w sierpniu 2008r.

	17
	80120
	Termomodernizacja – ocieplenie ścian zewnętrznych wszystkich budynków Zespołu Szkół w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39
Całkowity koszt wyniesie 985.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 700.000 zł. zostanie sfinansowana bezpośrednio z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w tym wykonanie dokumentacji 55.000 zł)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	285 000
	50 020
	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót 31 października 2008r.

	18
	80102
	Termomodernizacja – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Pęcherach – Łbiskach, ul. B. Chrobrego 83
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	860 000
	3 000
	Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą termin zakończenia robót 

30 września 2008r.

	19
	75020
	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	228 810
	0
	Zadanie zakończone. Trwa usuwanie usterek w trybie gwarancyjnym.

	20
	60014
	Przebudowa ul. Warszawskiej – droga Nr 2858W w Tarczynie
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4
	1 500 000
	0
	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

	21
	60014
	Budowa drogi Nr 3105W, ul. Wesoła w Wólce Kosowskiej, Gm. Lesznowola
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4
	1 050 000
	1 035 228
	Zadanie zrealizowane.

	22
	75411
	Zakup samochodu dowódczo – rozpoznawczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19
	50 000
	0
	Realizacja zakupu przewidywana jest w miesiącu październiku br.

	23
	75411
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Pow. Państw. Straży Poż. w Piasecznie
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, ul. Staszica 19
	500 000
	0
	Realizacja zakupu przewidywana jest w miesiącu grudniu br.

	24
	80120
	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wewnątrz budynku Zespołu Szkół w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39 (w tym wykonanie dokumentacji)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	29 100
	0
	Zadanie zostało wykonane w miesiącu lipcu br. 


	25
	92116
	Wykonanie projektu budowy biblioteki powiatowej oraz zagospodarowania przyległego terenu przy ul. Chyliczkowskiej (konkurs architektoniczny)
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	400 000
	0
	Trwa procedura przygotowania konkursu.

	26
	60013
	Wykonanie koncepcji i dokumentacji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 721, które stanowić będą pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	100 000
	0
	Trwają uzgodnienia dotyczące treści porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

	27
	60013
	Wykonanie koncepcji i dokumentacji pełnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słonecznej (droga wojewódzka 721) z ul. Jedności (droga powiatowa nr 2844W), które stanowić będą pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	80 000
	0
	Trwają uzgodnienia dotyczące treści porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

	28
	80120
	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie – Jeziornie, ul. Mirkowska 39.
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
	999 000
	0
	Został wykonany projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczny w miesiącu lipcu br. Trwa procedura przetargowa.

	
	
	OGÓŁEM


	12 690 055
	1 749 013
	


	Wykonanie w poszczególnych rozdziałach

	Rozdział
	Plan
	Wykonanie

	60013
	180 000
	0

	60014
	2 820 000
	1 035 228

	70005
	80 000
	0

	71015
	40 000
	38 364

	75020
	1 974 255
	550 717

	75411
	550 000
	0

	80102
	1 259 000
	12 699

	80120
	1 313 100
	50 020

	80130
	1 208 700
	10 500

	85111
	1 900 000
	49 985

	85220
	665 000
	0

	85410
	300 000
	1 500

	92116
	400 000
	0
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