Załącznik Nr 3

Analiza
z wykonania planu najważniejszych remontów za 2007 rok
	Lp.


	Rozdział
	Nazwa i adres placówki
	Planowane remonty


	Plan

(w zł)
	Wykonanie
(w zł)


	%
	Wyjaśnienia

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	PLACÓWKI OŚWIATOWE



	1
	80130
	Zespół Szkół Nr 1

ul. Szpitalna 10

05-500 Piaseczno
	1. Remont sali gimnastycznej

2. Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej – ocieplenie ścian zewnętrznych.

Ogółem:
	35 000

427 500

w tym PFOŚiGW
108 000
462 500
	34 220
0

0
34 220
	97,8
0,0

0,0
7,4
	 Remont wykonany.
Wykonanie termomodernizacji zaplanowano po dokonaniu przebudowy wejścia głównego do budynku szkoły. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ mimo trzykrotnego przeprowadzenia procedury przetargowej nie wyłoniono wykonawcy robót na przebudowę wejścia głównego, z uwagi na brak ofert.

	2
	80130
	Zespół Szkół Zawodowych

im. Marszałka Franciszka Bielińskiego

ul. Budowlanych 14

05-530 Góra Kalwaria
	1. Remont 4 łazienek w budynku szkoły.
2. Termomodernizacja (ocieplenie ścian) łącznika i stołówki.

Ogółem:
	60 000

70 000

130 000
	0
0

0
	0,0
0,0

0,0
	Remont nie doszedł do skutku, gdyż wpłynęła jedna oferta na kwotę przewyższającą o 12.000 zł posiadane środki. W tej sytuacji Zarząd podjął decyzję o realizacji remontu łazienek w roku 2008 w ramach rozszerzonego zakresu robót obejmującego również remont instalacji wod. – kan.
Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora szkoły nie znaleziono wykonawcy.

	3
	80102
	Zespół Szkół Specjalnych Pęchery - Łbiska PGR

ul. B. Chrobrego 83

05-502 Piaseczno
	Malowanie i odgrzybianie pomieszczeń (auli, Sali gimnastycznej, pracowni plastycznej i muzycznej oraz korytarzy).
Ogółem:
	215 000
215 000
	174 752
174 752
	81,3
81,3
	Remont wykonany.

	4
	80120

80123
	Zespół Szkół 

im. Władysława Stanisława Reymonta

ul. Mirkowska 39, 05-520

Konstancin-Jeziorna
	1. Zakończenie kompleksowego remontu dachów kompleksu budynku szkoły.
2. Wymiana podłogi z PCV na płytki gress w ciągach pieszych.

3. Wyłożenie podłogi płytkami gresowymi tzw. antresoli bezpośrednio przylegających do korytarza odchodzącego do holu głównego na parterze części centralnej oraz dwóch pomieszczeń bezpośrednio sąsiadujących z holem.
4. Wydzielenie obwodów elektrycznych i założenie podliczników w budynku po byłym internacie.

Ogółem:
	43 259
80 741
10 200
6 500

140 700
	42 764
81 207

10 200

6 500

140 671
	98,9
100,0

100,0

100,0
	Remont wykonany.
Remont wykonany.

Remont wykonany.

Remont wykonany.

	5
	80130

80120
80123
80130
80130
85410


	Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Cecylii Plater - Zyberkówny

ul. Chyliczkowska 20

05-500 Piaseczno
	1. Wymiana obróbek blacharskich na budynku szkoły.
2. Zakończenie wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

3. Częściowa wymiana szyb w budynku szklarni.
4. Wymiana obróbek blacharskich w budynku internatu.

Ogółem:
	20 000

110 000

2 500

15 000

147 500
	17 007
84 024

1 279
12 993

115 303
	85,0
76,4
51,2
86,6

78,2
	Remont wykonany (w tym: rozdział 80120 kwota 5 zł., rozdział 80123 kwota 6.954 zł., rozdział 80130 kwota 10.048 zł.).
Remont wykonany.
Remont wykonany.

Remont wykonany.

	6
	85403


	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

ul. Szpitalna 12

05-500 Piaseczno
	1. Remont stołówki i hollu głównego wraz z wejściem.

2. Remont przepompowni ścieków.

Ogółem:
	48 800

20 000

68 800
	48 770
19 998
68 768
	99,9
100,0
100,0
	Remont wykonany.
Remont wykonany.

	7
	80130
	Zespół Szkół Nr 2

im. Emilii Plater

Aleja Brzóz 26

05-501 Piaseczno
	1. Remont kotłowni gazowej polegający na dostosowaniu wyposażenia i urządzeń do aktualnie obowiązujących przepisów.
2. Wykonanie remontów dla zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, polegających na naprawieniu odpadających gzymsów w drewnianej części budynku, podniesienie trzonów kominowych, wykonaniu muru oporowego wzdłuż ciągu pieszego, wymianie bramy od ul. Granicznej.
Ogółem:
	49 500

90 000

139 500
	15 556
0

15 556
	31,4
0,0

11,2
	Decyzją Zarządu wykonano minimalny zakres prac. Planowana dalsza rozbudowa szkoły spowoduje konieczność kolejnej modernizacji kotłowni. Część prac byłaby dublowana, co nie byłoby uzasadnione ekonomicznie. Zgodnie z zawartą umową dokonano zapłaty za wykonanie pierwszej części przedmiotu umowy. Zgodnie z uchwałą Nr XII/2/07 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 31 grudnia 2007r., zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 i terminem realizacji do dnia 30.04.2008r. (kwota w wysokości 2.334 zł.).
Nie wpłynęły oferty na zapytania ofertowe.

	8
	80130
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

ul. Stępkowskiego 1

05-555 Tarczyn
	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą okien (zdjęcie i utylizacja szkodliwych dla zdrowia azbestowych płyt elewacyjnych).
	170 000


	0

	0,0


	Realizacja zadania została wstrzymana, ze względu na zmianę koncepcji dotyczącej budynku szkoły.

	RAZEM PLACÓWKI OŚWIATOWE:
	1 474 000
w tym:

budżet 1 366 000
PFOŚiGW 108 000
	549 270
w tym:
budżet 549 270

PFOŚiGW 0
	37,3
	

	PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ



	9
	85202
	Dom Pomocy Społecznej

ul. Potulickich 1

05-510 Konstancin-Jeziorna
	Remont dźwigu windowego w budynku 4.

Ogółem:
	58 000

58 000
	57 706
57 706
	99,5
99,5
	Remont wykonany.

	10
	85202
92120
	Dom Pomocy Społecznej 

ul. Szpitalna 1 

05-530 Góra Kalwaria
	1. Remont pawilonu nr 8 – przystosowanie do standardów.

2. Remont budynku nr 4 – przystosowanie do standardów.

3. Naprawa rynien i rur spustowych w pawilonach nr 1, 2, 3, 4, 5 oraz budynkach kuchni i administracji.
4. Zakup i wymiana stolarki okiennej w paw. nr 5 oraz dokumentacja projektowa remontu tego pawilonu.
5. Remont dachu budynku kuchni.

6. Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana rynien i rur spustowych, odtworzenie gzymsów, wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w pawilonie nr 2 (dawny konwent Pijarskiej z 1675r. ) przy ul. Szpitalnej 1 w Górze Kalwarii.
7. Remont dachu i wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych w pawilonie nr 2

Ogółem:
	189 630
1 884 949
13 210
246 179
11 863
174 243
323 516
2 843 590
	189 629
1 884 948

13 210

246 179

11 863

174 243
323 516

2 843 588
	100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
	Remont wykonany.
Remont wykonany.

Remont wykonany.

Zadanie wykonane.
Remont wykonany.

Remont wykonany.

Remont wykonany. 

	11
	85201
	Powiatowy Zespól Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Słoneczna 12

05-520 Konstancin-Jeziorna
	1. Remont elewacji, naprawa zabytkowych balustrad oraz remont 3 kominów zgodnie z projektem zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki Konserwatora Zabytków.

2. Wykonanie kapitalnego remontu podłóg w stołówce przy ul. Słonecznej 12.
Ogółem:
	96 800
10 000
106 800
	96 800

14 967

111 767
	100,00


	Remont wykonany
Remont wykonany. 

	RAZEM PLACÓWKI POMOCY SPOŁECZNEJ:
	3 008 390

	3 013 061
	
	

	STAROSTWO POWIATOWE



	12
	75020

75495
	Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno
	1. Remont dachu budynku przy ul. Nadarzyńskiej 13.
2. Remont ogrodzenia posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej.

3. Remont sufitu i oświetlenia Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Chyliczkowskiej 14.
4. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.
5. Remont 3 pomieszczeń Centrum Powiadamiania Ratowniczego.
6. Remont dachu budynku przy ul. Chyliczkowskiej 14.

7. Remont magazynu przeciwpowodziowego.
	75 000

12 000

25 000

240 000

środki PFOŚiGW
105 706
18 000

47 100
	0
0

0

0

0

0

41 972
	0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89,1
	Wstrzymanie się z remontem, w związku z przewidywaną nadbudową budynku.
Zadanie będzie realizowane łącznie z planowaną budową parkingu.
Zadanie przesunięto na 2008 rok, w związku z planowaną modernizacją starej części budynku.
Termomodernizacja nie wykonana, w związku z planowaną przebudową budynku. Zadanie zostało ujęte w planie na 2008 rok w kwocie 440.000 zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony, na który w dniu 19.02.2007r. wpłynęła 1 oferta na kwotę 174.805 zł. W związku z tym, że przekraczała możliwości finansowe zamawiającego postępowanie unieważniono. Następnie nastąpiła zmiana koncepcji, polegająca na zmianie lokalizacji (z parteru na piętro) na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z czym został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji dla remontu pomieszczeń. Nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie zostało ujęte w planie na 2008 rok.
Wykonawca robót został wyłoniony. Jednak ze względu na panujące warunki atmosferyczne, które nie pozwoliły na wykonywanie robót przy zastosowanej technologii pokrycia dachu, wykonawca odstąpił od podpisania umowy.
Remont wykonany.

	RAZEM STAROSTWO:
	522 806

w tym:

budżet  282 806
PFOŚiGW 240 000
	41 972
w tym:

budżet
41 972
PFOŚiGW 0
	8,0
	

	KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ



	13
	75411
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Staszica 19

05-500 Piaseczno
	Wymiana okien w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie
	15 000
	0
	0,0
	Wymiana okien nie została wykonana, z powodu nie pozyskania dodatkowych środków z WFOŚiGW. Zadanie zostało ujęte w planie na 2008 rok.

	RAZEM KOMENDA POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

	15 000
	0
	0,0

	

	POWIATOWY URZĄD PRACY



	14
	85333
	Powiatowy Urząd Pracy

ul. Szkolna 20

05-500 Piaseczno
	Remont 3 łazienek i 3 wejść do budynku Powiatowego Urzędu Pracy.


	62 819

	62 819
	100,0
	Remont wykonany.

	RAZEM POWIATOWY URZĄD PRACY:
	62 819
	62 819

	100,0
	

	O G Ó Ł E M:


	5 083 015
w tym:

budżet  4 739 982
PFOŚiGW 348 000
	3 667 122
w tym:

budżet

3 667 122
PFOŚiGW 0
	72,1
	


1
4

