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dotyczy: Wzmocnienie mostu przez rzekę Tarczynkę w ciągu drogi powiatowej NR 2855W - ul. Grójecka w Tarczynie, do klasy A
Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.
Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.
1. Czy Zamawiający podtrzymuje konieczność utrzymania ruchu na obiekcie i wykonywanie prac połówkowo - zgodnie z projektem?
Odpowiedź:
Podtrzymujemy konieczność wykonywania prac połówkowo. Na obiekcie ma być utrzymany ruch pieszy i ruch pojazdów samochodowych zgodnie z aktualnym oznakowaniem (10 ton masy całkowitej).

2. Projekt zakłada wykonanie próbnego obciążenia obiektu – w jakim momencie wykonać próbne obciążenie skoro obiekt jest remontowany połówkowo?
Odpowiedź:

Próbne obciążenie wykonać po zakończeniu wszystkich robót związanych ze wzmocnieniem konstrukcji. Na czas wykonywania próbnego obciążenia obiekt należy wyłączyć z eksploatacji ( przewidywany czas całkowitego zamknięcia obiektu wynosi 2 dni).

3. Po jakim czasie od wykonania nadbetonu na połowie płyty obiektu zamawiający dopuszcza możliwość obciążenia go ruchem? Przypominamy, że termin wykonania całości prac to około 6 tygodni, a zgodnie ze sztuką budowlaną beton powinien dojrzewać 28 dni czyli 4 tygodnie.
Odpowiedź:

Po wykonaniu nadbetonu na połówce mostu może on być obciążony ruchem pojazdów o masie do 10 ton po upływie 14 dni.

